

Cronoprogramma VQR 2020-2024

1. Le attività di cui al presente bando sono sviluppate secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
 - a) entro il 18 dicembre 2023: avvisi pubblici per la candidatura a componenti GEV e per gli Assistenti VQR (ANVUR);
 - b) entro il 18 dicembre 2023: pubblicazione del documento sui criteri di sorteggio (ANVUR);
 - c) entro il 15 gennaio 2024: chiusura del termine per la presentazione delle domande GEV e Assistenti VQR;
 - d) entro il 18 marzo 2024: pubblicazione degli elenchi con i soggetti ammessi alla nomina e al sorteggio dei GEV disciplinari (ANVUR);
 - e) entro l'8 aprile 2024: sorteggio pubblico e pubblicazione dei nominativi sorteggiati per i GEV (ANVUR);
 - f) entro il 30 aprile 2024: nomina e pubblicazione dei componenti dei GEV disciplinari, del GEV interdisciplinare e del GEV infrastrutture, compresi i relativi Coordinatori, gli assistenti, tenuto conto di eventuali situazioni di incompatibilità e conseguenti sostituzioni secondo l'esito del sorteggio da tenersi entro l'8 aprile 2024 (ANVUR);
 - g) entro il 20 maggio 2024: individuazione di eventuali sub-GEV (GEV e ANVUR);
 - h) **dal 3 giugno al 20 dicembre 2024**: verifica da parte delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo 2017-23 (ISTITUZIONI);
 - i) entro il 20 giugno 2024: termine per la stipula degli accordi con le Istituzioni volontarie (ANVUR);
 - j) **entro il 1° luglio 2024**: pubblicazione dei documenti sulle modalità di conferimento dei prodotti, dei casi studio, dei rapporti infrastrutture e dei progetti competitivi (ANVUR);
 - k) **entro il 31 luglio 2024**: pubblicazione dei documenti sulle modalità di valutazione (ANVUR e GEV);
 - l) dal 4 novembre al 22 novembre 2024: verifica/indicazione da parte delle Istituzioni delle strutture dipartimentali da valutare attive al 1° novembre 2024 (ISTITUZIONI);
 - m) dal 25 novembre al 20 dicembre 2024: verifica e validazione da parte delle Istituzioni dei ricercatori in servizio o affiliati al 1° novembre 2024 (ISTITUZIONI);
 - n) dal 4 novembre al 20 dicembre 2024: selezione dei ricercatori che hanno conseguito il titolo nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 non risultano in servizio presso Istituzioni accreditate;
 - o) **entro il 7 gennaio e fino al 28 febbraio 2025**: conferimento da parte delle Università dei prodotti di ricerca dei progetti di ricerca e casi studio, tramite apposita piattaforma informatica (UNIVERSITÀ);
 - p) dal 3 marzo al 1° aprile 2025: conferimento da parte degli EPR e delle Istituzioni volontarie dei prodotti di ricerca, dei progetti di ricerca, dei casi studio e dei rapporti infrastrutture, tramite apposita piattaforma informatica (EPR e Istituzioni volontarie);
 - q) dal 2 aprile al 30 maggio 2025: disambiguazione dei prodotti da valutare (ANVUR);

- r) **dal 3 giugno al 20 giugno 2025**: eventuale conferimento di prodotti aggiuntivi ai sensi dell'art. 6, comma 5;
- s) entro il 30 giugno 2025: eventuale integrazione dei GEV in relazione ad esigenze relative al numero di prodotti e casi studio;
- t) dal 3 giugno al 20 gennaio 2026: valutazione dei prodotti, dei casi studio, dei progetti e delle infrastrutture da parte dei GEV (GEV);
- u) entro il 31 marzo 2026: pubblicazione dei risultati delle valutazioni (ANVUR);
- v) entro l'11 maggio 2026: chiusura dei rapporti di Area (GEV);
- w) entro il 29 maggio 2026: pubblicazione del Rapporto ANVUR (ANVUR);
- x) entro il 30 giugno 2026: pubblicazione sul sito dell'ANVUR degli elenchi dei prodotti, dei casi studio e dei rapporti infrastruttura valutati (ANVUR).