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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI 
 

A – INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO 

Acronimo Progetto: MAC4TI 

Titolo Progetto: 
 

Mapping Accessibility for Transport 
Infrastructure 

Durata (mesi): I progetti decorrono dalla data di sottoscrizione 
della convenzione che regola i rapporti tra Beneficiari e la durata 
non potrà eccedere il 30/11/2025 salvo proroghe.  

15 mesi 

Costo totale € 148,150 

Contributo totale richiesto (€): 

[L’agevolazione complessiva per singolo progetto non potrà essere 
superiore a quanto riportato nell’Allegato A]  

148,150 

Coordinatore del Progetto:  Nome: Alessio 
Cognome: Tei 
Affiliazione: UniGe 
e-mail: alessio.tei@unige.it 
recapito telefonico: 0102095232 

Abstract (max 1500 caratteri) 
Il progetto si propone di sviluppare un geodatabase relativo alle diverse reti infrastrutturali di trasporto, 
utilizzate per gestire e favorire i flussi sia merci che passeggeri, in Italia. Nello sviluppo del geodatabase, 
particolare attenzione sarà riservata ai nodi multimodali della rete ed al loro impatto sull’accessibilità 
regionale. 

Tale geodatabase verrà poi arricchito con variabili socio-economiche relative alle regioni di riferimento ed 
utilizzato per i) elaborare indici complessi di accessibilità e verificarne il legame con la struttura economica 
locale e ii) sviluppare mappe tematiche volte a fornire una rappresentazione visuale dei risultati raggiunti dalle 
diverse analisi. I risultati saranno poi utilizzabili per le analisi di “spillover” e per verificare la distribuzione 
dei flussi merci e passeggeri sui diversi territori ed il relativo collegamento con i quozienti di localizzazione ed 
i tassi di crescita regionali nei diversi settori dell’economia. 

Keywords (indicare le principali parole chiave significative del progetto):   
Reti multimodali, Analisi di Accessibilità, GeoDataBase 
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SEZIONE 2 – DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO 
 
 

A- INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE 

Soggetto  proponente Università di Genova - UniGe 
 

P.IVA/ C.F. 00754150100 

Forma giuridica  Ente pubblico (Università) 

Sede Legale e Sede Operativa Via Balbi, 5, 16126, Genova (GE) 

Nome e Ruolo del Legale 
Rappresentante 

Prof. Federico Delfino (Rettore) 

Indicare altri progetti PNRR 
cui il Soggetto Proponente stia 
già partecipando 

Unige è membro di diversi progetti PNRR, tra cui 2 centri nazionali, è tra 
i coordinatori di un ecosistema dell’innovazione e alcuni partneriati estesi. 
Tra i progetti di rilevanza si citano: 

• CN-MOST 
• NEST 
• RAISE 
• AGRITECH 
• CN BIODIVERSITA’ 
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B- ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Obiettivi e qualità scientifica 
La proposta progettuale si allinea agli obiettivi del progetto GRINS attraverso la creazione di una serie di 
indicatori tramite i quali approfondire l’attuale conoscenza degli impatti delle reti infrastrutturali, in particolare 
legate al trasporto multimodale, sui diversi territori italiani. L’analisi sarà per lo più svolta a livello NUTS-3 
(ovvero quello provinciale) al fine di meglio collegare eventuali caratterizzazioni dell’economia locale al livello di 
accessibilità infrastrutturale dei diversi territori. 

Il lavoro proposto si allinea con la Tematica 1 del bando in oggetto, avendo come scopo quello di: 

- Mappare le infrastrutture locali, regionali e nazionali, in particolare riconducili al settore energetico, dei 
trasporti e della logistica; 

- Creare degli indicatori caratterizzanti le infrastrutture mappate, che possano essere legati sia ad una loro 
caratterizzazione statica che a possibili indici di performance monitorabili nel tempo; 

- Identificare le reti infrastrutturali impattanti sui diversi livelli territoriali ed elaborare i relativi indici di 
connettività e accessibilità territoriale legati alle infrastrutture così identificate; 

- Sviluppare un geodatabase, di facile accesso, al fine di raccogliere, monitorare, e pubblicizzare le 
informazioni raccolte; 

- Legare gli indicatori di accessibilità territoriale a variabili socio-economiche caratterizzanti i territori 
attraversati al fine di permettere lo sviluppo di analisi specialistiche; 

- Sviluppare un’analisi sulla correlazione tra gli indici di accessibilità ed indicatori legati alla 
caratterizzazione della struttura economica locale, quali i quozienti di localizzazione, e all’allineamento 
rispetto ad alcuni obiettivi di politica nazionale (ad es. decarbonizzazione). 

L’attuale proposta progettuale è legata alla necessità di meglio comprendere i legami che la dotazione delle 
infrastrutture di un territorio ha con la struttura economica locale e, in particolar modo, come i diversi livelli di 
accessibilità e connettività possano portare effetti sulla tipologia di settori economici presenti e sui relativi tassi di 
crescita, sull’allineamento alle diverse politiche di decarbonizzazione e/o rispetto alle caratteristiche 
dell’occupazione. Tale aspetto è spesso tralasciato nell’attuale panorama statistico e reportistico italiano e 
rappresenta un avanzamento dell’attuale stato conoscitivo dell’economia del territorio e dell’effetto sul territorio 
della pianificazione infrastrutturale. Tali gap (e relativi benefici) sono stati in parte discussi in alcuni articoli 
scientifici anche di membri del gruppo di ricerca in casi studio italiani (ad es. Ferrari et al., 2010), europei (ad es. 
Bottasso et al., 2013) e a livello teorico (ad es. Bottasso et al., 2018). Il lavoro proposto, quindi, non solo crea una 
possibile fonte di informazione per monitorare gli effetti del patrimonio infrastrutturale esistente ma, anche, crea 
uno strumento di supporto alle decisioni innovativo, che lega le caratteristiche economiche locali alla dotazione 
dei territori e a possibili effetti incrociati delle decisioni politiche, specie quelle relative agli obiettivi di Agenda 
2030, anche considerando eventuali fenomeni di path dependence. 

Lo sviluppo del lavoro, inoltre, prevede l’incrociarsi di competenze di diversa natura: 

- Il gruppo di lavoro “core” è formato da esperti di economia applicata, specializzati nelle attività legate 
alla logistica, all’innovazione nei trasporti, alla valutazione delle infrastrutture e delle politiche di 
investimento. Tale gruppo di ricerca permetterà di creare il geodatabase e sviluppare indicatori 
rappresentativi, nonché di effettuare le analisi di natura economica sui dati raccolti; 

- Competenze specifiche aggiuntive sono portate da esperti in pianificazione urbanistica, dei sistemi di 
trasporti e di geomatica, al fine di effettuare analisi geospaziali delle informazioni raccolte, con particolare 
attenzione alle più rilevanti analisi di rete e alla mappatura dei fattori territoriali più significativi e degli 
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indici definiti nel progetto, proponendone una rappresentazione chiara e semplice, quale strumento utile 
a supporto delle decisioni. 

L’interazione del gruppo di ricerca avrà lo scopo di affrontare l’attività da un punto di vista fortemente 
interdisciplinare, integrando le competenze economiche con quelle caratteristiche dei sistemi territoriali e 
dell’analisi di dati geospaziali. 

 
B.2 Metodologia 
Il lavoro sarà svolto attraverso una metodologia mista, quali-quantitativa, basata per lo più su dati di natura 
secondaria. 
Il lavoro sarà suddiviso in 5 fasi (Work Packages, WP): 
WP 1 (durata: 6 mesi): Valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate. In questa prima fase le 
reti trasportistiche – sia merci che persone –, quelle energetiche (soprattutto collegate al settore logistico) e le 
infrastrutture nodali a più generale uso logistico (ad es. ZES, parchi logistici e ferroviari, porti) verranno 
individuati, mappati, gerarchizzati sulla base del loro utilizzo e caratterizzati. Verrà qui sviluppata una prima 
analisi di rete; 
WP 2 (durata: 9 mesi): Raccolta dati. In questa fase le informazioni socio-economiche dei territori e dei 
flussi/attività delle infrastrutture di riferimento verranno raccolti ed un geodatabase ad-hoc verrà creato. In 
accordo con il committente, il database potrà essere reso pubblico e conterrà schede informative per territorio e 
relativa dotazione infrastrutturale e caratterizzazione economica. Tra gli indicatori sviluppati vi saranno anche 
quozienti di localizzazione ed altri indicatori di specializzazione, utili per verificare eventuali collegamenti con la 
dotazione infrastrutturale del territorio. Analogamente, tra le variabili territoriali considerate, vi saranno 
informazioni relative alle politiche legate ad Agenda 2030. La profondità dei dati da un punto di vista temporale 
dipenderà dalle diverse fonti utilizzate cercando di garantire almeno un quinquennio in serie storica; 
WP 3 (durata: 3 mesi): Creazione degli indici. Nella terza fase, le informazioni raccolte saranno utilizzate per la 
creazione di indici di accessibilità e connettività territoriale, con riferimento alle diverse tipologie di 
infrastrutture e flussi (sia merci che passeggeri, laddove possibile). Inoltre, indici di percolazione saranno anche 
sviluppati al fine di valutare l’eventuale “danno” per le diverse reti (tra loro interconnesse) di una perdita di 
connettività. 
WP 4 (durata: 3 mesi): Analisi economico-statistiche. Gli indici e le statistiche ritrovate nelle fasi 2 e 3 saranno 
utilizzati per verificare gli impatti della dotazione infrastrutturale sul territorio di riferimento. A tal fine verranno 
utilizzate tecniche statistiche ed econometriche unitamente alla costruzione di indici di correlazione.  
WP 5 (durata: 15 mesi): Gestionale Progettuale. Il geodatabase ed i risultati delle diverse analisi saranno 
commentati ed inclusi in un report volto a definire come gli strumenti sviluppati possano essere considerati un 
sistema di supporto alle decisioni per i futuri interventi di politica industriale e dei trasporti. Inoltre, in accordo 
con il committente, analisi cartografiche di approfondimento saranno sviluppate al fine di aumentare 
l’accessibilità dei risultati raggiunti. In tali approfondimenti, un aspetto rilevante sarà legato alla lettura dei 
risultati in tema di possibili incentivi legati alla transizione energetica/ambientale, così come anche previsti 
dall’Agenda 2030, e a diversi scenari alternativi. 
 
Al fine di monitorare lo sviluppo dell’attività, saranno previsti incontri bi-settimanali tra il gruppo di ricerca e 
bimestrali con i principali partner GRINS coinvolti sull’attività oggetto di bando (tematica 1), oltre che eventuali 
altri meeting di progetto, laddove invitati. 
 
L’Ateneo di Genova è dotato di un Gender Equality Plan (GUP) e promuove la parità di genere, l’inclusività ed 
il rispetto della diversity. Il gruppo di lavoro in base alla composizione risulta pertanto rappresentativo della 
seniority (un ricercatore, 3 professori associati e 3 professori ordinari) ma anche dei principi redatti dal GUP. 
All’interno del gruppo di lavoro, è previsto il coinvolgimento di un assegnista di ricerca e di un collaboratore 
esterno volto a supportare la raccolta e l‘elaborazione dei dati. In entrambi i processi di reclutamento, saranno 
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rispettati i principi inclusi nel GUP ed ispirati dai valori dell’Unione Europea in riferimento a diversity e 
inclusion. Tutte le posizioni saranno rese pubbliche ed i colloqui saranno tenuti online, al fine di aumentarne 
visibilità e accessibilità. 
 
I risultati dell’attività saranno sempre legati agli obiettivi di Agenda 2030 e lo svolgimento del lavoro sarà svolto 
in maniera tale da non arrecare danno all’ambiente o alle persone. Per tale motivo, i meeting in presenza 
saranno ridotti al solo meeting conclusivo di discussione e validazione dei risultati, con 2 soli membri 
rappresentanti dell’attività. Tutti gli altri incontri saranno online, salvo richieste specifiche dei partner GRINS, 
che saranno da valutare. 
 
Al termine del lavoro, è prevista la pubblicazione delle informazioni ottenute, in modalità open, ed in coerenza 
con l’approccio dei FAIR Data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Inoltre, una volta terminati i 
lavori di ricerca, i risultati saranno pubblicati in almeno 2 articoli scientifici (uno relativo alle correlazioni tra 
reti e indici di accessibilità territoriale, uno relativo ai metodi di analisi utilizzati) ed i risultati saranno anche 
presentati ad almeno un convegno internazionale. Le riviste scelte dovranno essere di FASCIA A, per almeno uno 
dei settori scientifici rappresentati nel gruppo di ricerca. Ogni risultato sarà pubblicato in modalità Open per 
massimizzarne l’accesso e la circolazione. 
 

 
B.3 Impatto 
Il progetto crea un impatto scientifico relativo ad un gap conoscitivo rilevante che potrebbe facilitare la 
pianificazione degli investimenti e/o massimizzare il relativo impatto sui territori. 

Considerando il beneficio principale, la ricerca proposta copre un gap conoscitivo ed una necessità di raccolta e 
sviluppo di indicatori di accessibilità di infrastrutture e servizi (soprattutto logistici) legati ai singoli territori e che 
possa poi essere utilizzato per meglio comprendere le dinamiche economiche locali e/o per pianificare i futuri 
investimenti sulla base di possibili problematiche così evidenziate. 

I principali impatti scientifici possono essere riassunti in: 

- Sviluppo di un geodatabase innovativo che colleghi dati infrastrutturali, variabili socio-economiche, 
caratterizzazioni territoriali, informazioni di flusso, per la definizione di indici complessi di accessibilità e 
rappresentazioni cartografiche. Tale base informativa è attualmente assente in Italia e consentirà di meglio 
analizzare le specializzazioni territoriali e l’effetto della dotazione e del diverso uso delle infrastrutture sul 
territorio; 

- Creazione di una nuova metodologia di analisi, che consenta di utilizzare indici di rete (ad es. 
accessibilità), informazioni statiche (ad es. la capacità delle infrastrutture) e dinamiche (ad es. i flussi di 
trasporto) relative a infrastrutture e mobilità oltre a variabili socio-economiche (ad es. occupazione) dei 
territori attraversati, al fine di valutarne l’impatto territoriale; 

- Pubblicazione di linee guida volte alla condivisione e disseminazione del processo di creazione degli 
strumenti di cui sopra, al fine di massimizzare l’impatto atteso dell’analisi e la sua replicabilità. 

I risultati raggiunti potranno poi essere utilizzati per lo sviluppo di uno strumento di supporto alle decisioni, 
per monitorare la facilità di raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 e per la regolazione di incentivi 
economici agli investimenti, assicurando un potenziale impatto anche economico, sociale e ambientale, nel 
lungo periodo, dell’attività proposta. 
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Come indicato in precedenza, i risultati finali dell’attività, saranno oggetto di pubblicazioni (almeno 2), di 
presentazioni pubbliche (almeno 1) ed i dati raccolti saranno resi ad accesso aperto per assicurarne il massimo 
impatto e circolazione. 

 

C – IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

C.1 Piano di lavoro e risorse  
 
L’attività di lavoro sarà articolata in 5 work packages, così come previsto nella descrizione metodologica: 
 
WP 1 Definizione, valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate 
WP 2 Raccolta dati 
WP 3 Creazione degli indici 
WP 4 Analisi economico-statistiche 
WP 5 Gestione Progettuale 
 
La struttura è immaginata al fine di poter prevedere le prime attività preparatorie da svolgersi nel primo 
semestre di lavoro e poi la maggior parte delle attività in parallelo, rendendo i gruppi di lavoro pe quanto 
possibile indipendenti (Figura 1). 
 

 
 
Al lavoro parteciperanno 8 unità di personale strutturato: 

A. Prof. Enrico Musso (PO – secs-p/06) 
B. Prof. Claudio Ferrari (PO – secs-p/06) 
C. Prof. Domenico Sguerso (PO – icar/06) 
D. Prof.ssa Ilaria Delponte (PA – icar/20) 
E. Prof. Luca Persico (PA – secs-p/06) 
F. Prof. Alessio Tei (PA – secs-p/06) 
G. Prof.ssa Bianca Federici (PA – icar/06) 
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H. Dr.ssa Hilda Ghiara (Ric – secs-p/06) 
 
Le unità di personale B, D, E, F e H risulteranno coinvolti su tutti i WPs. Le unità di personale A, C e G saranno 
coinvolte sui WP1, WP3 e WP5, al fine di meglio valorizzare le relative competenze. 
A tale personale sarà aggiunto un assegnista di ricerca, da reclutare su fondi di progetto ed impegnato sui WP2. 
WP3 e WP4 ed un collaboratore di ricerca che supporti la raccolta dati e lo sviluppo del geodatabase (WP1-
WP4). 
Il lavoro verrà organizzato sulla base delle competenze. Nel WP1 (informazioni di rete), WP3 (sviluppo degli 
indici e degli indicatori) e WP5 (elaborazione delle linee guida e allineamento dei risultati rispetto a possibili 
utilizzi futuri) tutto il personale sarà coinvolto al fine di poter permettere lo sviluppo della prima fase della 
raccolta informazioni e le relative elaborazioni territoriali, di rete e cartografiche nonché la pianificazione delle 
attività di “exploitation” dei risultati raggiunti. L’approccio congiunto permetterà di ridurre i rischi relativi al 
coordinamento delle attività e alla corretta pianificazione della risoluzione di eventuali problematiche nella 
carenza dei dati, o nella loro qualità, così come nella valorizzazione dei risultati stessi. 
Nei WP2 e WP4 solo i componenti legati all’ingegneria del territorio e dell’economia applicata saranno 
coinvolti, viste le attività più strettamente legate all’analisi di rete ed economico-sociale. Tra i membri del 
gruppo di ricerca, è rilevante sottolineare che il prof. Luca Persico è responsabile di un laboratorio statistico ed 
esperto sviluppatore di indicatori statistici e di gestione di database complessi. Il suo apporto sarà 
principalmente relativo al WP2 e WP3. Il prof. Claudio Ferrari è invece stato responsabile scientifico di diversi 
progetti (nazionali ed europei) legati alla valutazione delle reti e delle infrastrutture intermodali, specialmente in 
relazione agli impatti socio-economici, ed il suo apporto sarà per lo più riversato nei WP3, WP4 e WP5. Tutti gli 
altri membri del gruppo di ricerca saranno per lo più impegnati in maniera trasversale, viste le loro expertise 
relative all’analisi dei sistemi territoriali e a infrastrutture e flussi specifici (ad es, logistica portuale o urbana). 
 
Le informazioni saranno raccolte per lo più da database pubblici, su risorse già in possesso dell’Ente di Ricerca 
(in-kind contribution) o tramite una raccolta su siti web e analisi dirette (attività nelle quali l’assegnista ed il 
collaboratore di ricerca avranno ruolo primario).  
 
Stante le premesse su citate, il budget è composto per lo più da costi personale strutturato (15 mesi-uomo) quasi 
equamente suddiviso per WP (2,5MU per WP1 e WP4, 4MU per WP2 e 3 MU per i restanti WP). Con le altre 
spese dedicate ad un assegno (34,000 euro), al contrato di collaborazione (20,000 euro) e alla possibile missione 
di discussione dei risultati finali (1,000 euro). Altre spese (banche dati, software, missioni di presentazione dei 
risultati, pubblicazioni open-access) saranno finanziate o tramite i costi indiretti o tramite in-kind contribution. 
Tale struttura dei costi e delle spese rende le attività sostenibili e risulta allineata allo sbilanciamento della 
attività verso attività di rielaborazione delle informazioni e sviluppo di nuovi approcci di analisi piuttosto che 
alla possibilità di sfruttare risorse esistenti. 
 
 
C.2 Breve presentazione del disegno complessivo del Piano di Lavoro (Work Plan) e dei Work 
Packages (pacchetti di attività).  
 
Il lavoro è organizzato in 5 WP funzionali e interconnessi tra loro. 
 

Work Package n. 1 Inizio attività: 1 Fine attività: 6  
Titolo Work package: Valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate 
Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale] 
Mesi/persona:  2,5 
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Obiettivi:  
L’obiettivo del WP sarà quello di raccogliere le informazioni relative alle reti trasportistiche, 
riorganizzarle e sviluppare analisi di reti prodromiche alla valutazione dell’accessibilità territoriale. Reti 
e territori di mezzo (così come interscambi) verranno mappati e legati ai risultati dell’analisi di rete. 
Task 1.1 – Fabbisogno conoscitivo 
La prima task del lavoro sarà votata alla determinazione del fabbisogno conoscitivo, con contestuale 
individuazione e raccolta delle fonti statistiche di riferimento e delle informazioni caratterizzanti le reti 
infrastrutturali, soprattutto in relazione al settore della logistica, dell’energia e dei trasporti 
Task 1.2 – Raccolta dei Dati 
La seconda task sarà dedicata alla raccolta e sistematizzazione delle informazioni e alle preliminari analisi 
di performance della rete 
Task 1.3 – Caratterizzazione geografica e territoriale 
Nella terza task le attività saranno focalizzate nelle analisi cartografiche al fine di unire gli outcome 
dell’analisi di rete con i dati territoriali e geografici delle regioni interessate. Mappe tematiche saranno 
sviluppate al fine di testare un’idonea rappresentazione della rete e dei territori. 
  
Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando)  
Deliverables: 
D1.1 – 
Mappatura 
delle 
Infrastrutture 

Il report conterrà la rappresentazione della rete infrastrutturale analizzata per categorie e 
in relazione ai diversi territori. Mappe tematiche saranno anche ricomprese. Il deliverable 
è atteso per il mese 6. 

D1.2 – 
Analisi di 
Rete 

Il report conterrà le analisi di rete preliminari e la descrizione dei dati raccolti, in 
relazione a diverse scale territoriali. Il deliverable è atteso per il mese 6. 

 
Work Package n. 2  Inizio attività: 4  Fine attività: 12  
Titolo Work package: Raccolta dati  
Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale] 
Mesi/persona:  4,5 
Obiettivi:  
L’obiettivo del WP2 è quello di raccogliere, sistematizzare e analizzare i dati socio-economici relativi alle 
unità territoriali di riferimento. Il WP terminerà con la creazione di un geodatabase ad-hoc. 

Task 2.1 – Raccolta dati socio-economici 
Il task si focalizza sui dati socio-economici e le serie storiche relative alle unità territoriali (NUTS-3) 
oggetto di studio. Le principali statistiche saranno poi raggruppate al fine di rappresentare la struttura 
economica locale ed i principali trend dei settori più rilevanti. 
Task 2.2 – Raccolta e sistematizzazione dei dati territoriali 
Il task si focalizza sulla raccolta e sistematizzazione dei dati territoriali, relativi a politiche e infrastrutture 
collegate ai territori, così come a informazioni di tipo ambientale. 
Task 2.3 – Creazione del GeoDataBase 
Il task si focalizza sulla messa a sistema dei dati raccolti nel WP1 e WP2, al fine di creare un geodatabase 
innovativo che possa mettere in collegamento le caratteristiche territoriali, i dati socio-economici e gli 
indici della rete infrastrutturale.   
Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e 
reclutato 
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Deliverables: 
D2.1 – 
GeoDataBase 

Creazione (e messa a sistema) del geodatabase informativo dei dati raccolti e rielaborati, 
con riferimento a territorio, infrastrutture ed economia. Il deliverable è atteso per il mese 
12. 

 
Work Package n. 3  Inizio attività: 10  Fine attività: 12  
Titolo Work package: Creazione degli indici 
Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale] 
Mesi/persona:  3 
Obiettivi:  
Il WP3 ha l’obiettivo di creare e sviluppare indici di accessibilità, connettività e percolazione che tengano 
in considerazione le variabili socio-economiche e territoriali delle unità locali analizzate. 

Task 3.1 – Indici di Accessibilità 
Nel task 3.1, le statistiche raccolte nei WP precedenti saranno utilizzate per la creazione di indici di 
accessibilità territoriale, sia mono che multimodale, considerando sia merci che passeggeri. Gli 
indicatori saranno poi inclusi nel geodatabase sviluppato nell’ambito del WP2. 
Task 3.2 – Indici di Connettività e Percolazione 
Nel task 3.2, le statistiche raccolte nei WP precedenti saranno utilizzate per la creazione di indici di 
connettività territoriale e di percolazione, sia mono che multimodale, considerando sia merci che 
passeggeri. In particolare, gli indici di percolazione saranno anche sviluppati al fine di valutare 
l’eventuale “danno” di una perdita di connettività. . Gli indicatori saranno poi inclusi nel geodatabase 
sviluppato nell’ambito del WP2.  

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e 
reclutato 
Deliverables: 
D3.1 – 
Analisi di 
accessibililtà 

Il report riassumerà l’analisi svolta per sviluppare gli indici di accessibilità territoriale ed 
i principali risultati dell’analisi stessa. Il deliverable è atteso per il mese 12. 

D1.2 – 
Analisi di 
connettività 

Il report riassumerà l’analisi svolta per sviluppare gli indici di connettività e percolazione 
ed i principali risultati dell’analisi stessa. Il deliverable è atteso per il mese 12. 

 
Work Package n. 4 Inizio attività: 11 Fine attività: 13 
Titolo Work package: Analisi economico-statistiche 
Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale] 
Mesi/persona:  2,5 
Obiettivi:  
L’obiettivo del WP è quello di legare gli indici sviluppati nel WP3 alle caratteristiche socio-economiche 
dei territori analizzati. 

Task 4.1 – Analisi socio-economica 
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La task si focalizza sullo sviluppo di un’analisi statistica ed economica volta a valutare gli impatti dei 
diversi livelli di accessibilitò e connettività sulla struttura economica dei territori e sull’efficacia di alcune 
politiche (ad es. Agenda 2030). 
Task 4.2 – Analisi di correlazione 
La task si focalizza sullo sviluppo di un’analisi di correlazione tra indicatori di specializzazione territoriale 
e livello di infrastrutturazione. 

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e 
reclutato 
Deliverables: 
D4.1 – 
Analisi 
socio-
economico 

Il report si focalizza sul metodo e sui risultati dell’analisi socio-economica sviluppata. I 
risultati potranno essere poi essere usati al fine di supportare la pianificazione di politiche 
pubbliche industriali. Il deliverable è atteso per il mese 13. 

 
Work Package n. 5  Inizio attività: 1 Fine attività: 15  
Titolo Work package: Gestione e Valorizzazione dei Risultati  
Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale] 
Mesi/persona:  3 
Obiettivi:  
L’obiettivo del WP5 è quello di valorizzare i risultati del lavoro, attraverso la pubblicazione di linee 
guida, la partecipazione ad eventi e la corretta gestione del progetto. 

Task 5.1 – Gestione Progettuale 
Il task si focalizza alla gestione delle attività del progetto. Riunioni interne e attività pubbliche dedicate 
alla valorizzazione dei risultati del progetto. 
Task 5.2 – Linee guida per la valorizzazione dei risultati 
Il task si focalizza nell’elaborazione di linee guida volte alla valorizzazione dei risultati di progetto e a 
informare potenziali decisori, pubblici e privati, degli impatti della dotazione dei singoli territori 
sull’efficacia delle diverse strategie di investimento. 
Task 5.3 – Creazione di strumenti a supporto delle decisioni 
Il task si focalizza sulla valorizzazione dei risutati di progetto, attraverso la previsione di stakeholder 
engagement volto a suggerire come integrare i risultati nelle future attività di pianificazione degli 
interventi. analisi cartografiche di approfondimento saranno sviluppate al fine di aumentare l’accessibilità 
dei risultati raggiunti. In tali approfondimenti, un aspetto rilevante sarà legato alla lettura dei risultati in 
tema di possibili incentivi legati alla transizione energetica/ambientale, così come anche previsti 
dall’Agenda 2030.   
Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e 
reclutato. Costi per spese generali legati ad incontri di progetto. 
Deliverables: 
D5.1 – 
Linee 
guida 

Linee guida riassumenti i risultati raggiunti e i potenziali utilizzi in ambito di politiche 
pubbliche. Il deliverable è atteso per il mese 15. 
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Tabella Riassuntiva dell’impegno sul progetto in termini di Mesi-Persona del personale strutturato 
 

 Wp1 Wp2 Wp3 Wp4 Wp5 Totali 
Mesi Persona 2,5 4,5 3 2,5 3 15 

 
 
 
Tabella riassuntiva per tipologia ri ricercatore e attività di ricerca 

    RF SS TOT 

TOTALI MM 
Profilo Basso 3 4 7 
Profilo Medio 4 2 6 

Profilo Alto 3 0 3 
  TOTALI 10 5 15 
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Proposta di Budget 

 
 
 
 
  

MM Ricerca 
FONDAMEN

TALE

MM Sviluppo 
Sperimentale Ricerca FOND Sviliuppo 

Sperimentale Totale Ricerca FOND Sviliuppo 
Sperimentale Ricerca FOND Sviluppo 

Sperimentale Ricerca FOND Sviluppo 
Sperimentale Ricerca FOND Sviluppo 

Sperimentale Ricerca FOND Sviluppo 
Sperimentale Totale

Profilo Basso 31 €                             1.5 -  €                           5,813 €                     5,813 €                     -  €                           872 €                          
Profilo Medio 48 €                             0.5 3,000 €                     -  €                           3,000 €                     450 €                          -  €                           5,000.00 €              

Profilo Alto 73 €                             0.5 4,563 €                     -  €                           4,563 €                     684 €                          -  €                           
TOTALI WP1 1.0 1.5 7,563 €                     5,813 €                     13,375 €                  1,134 €                     872 €                          -  €                           -  €                           5,000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           13,697 €                  6,684 €                     20,381 €                  

Profilo Basso 31 €                             1.0 1.0 3,875 €                     3,875 €                     7,750 €                     581 €                          581 €                          
Profilo Medio 48 €                             1.0 1.0 6,000 €                     6,000 €                     12,000 €                  900 €                          900 €                          4,000 €                     5,000.00 €              

Profilo Alto 73 €                             0.5 4,563 €                     -  €                           4,563 €                     684 €                          -  €                           
TOTALI WP2 2.5 2.0 14,438 €                  9,875 €                     24,313 €                  2,166 €                     1,481 €                     4,000 €                     -  €                           5,000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           25,603 €                  11,356 €                  36,959 €                  

Profilo Basso 31 €                             1.0 0.5 3,875 €                     1,938 €                     5,813 €                     581 €                          291 €                          
Profilo Medio 48 €                             1.0 6,000 €                     -  €                           6,000 €                     900 €                          -  €                           15,000 €                  5,000.00 €              

Profilo Alto 73 €                             0.5 4,563 €                     -  €                           4,563 €                     684 €                          -  €                           
TOTALI WP3 2.5 0.5 14,438 €                  1,938 €                     16,375 €                  2,166 €                     291 €                          15,000 €                  -  €                           5,000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           36,603 €                  2,228 €                     38,831 €                  

Profilo Basso 31 €                             1.0 3,875 €                     -  €                           3,875 €                     581 €                          -  €                           
Profilo Medio 48 €                             0.5 0.5 3,000 €                     3,000 €                     6,000 €                     450 €                          450 €                          15,000 €                  5,000.00 €              

Profilo Alto 73 €                             0.5 4,563 €                     -  €                           4,563 €                     684 €                          -  €                           
TOTALI WP4 2.0 0.5 11,438 €                  3,000 €                     14,438 €                  1,716 €                     450 €                          -  €                           15,000 €                  5,000 €                     -  €                           -  €                           -  €                           18,153 €                  18,450 €                  36,603 €                  

Profilo Basso 31 €                             0.5 -  €                           1,938 €                     1,938 €                     -  €                           291 €                          1,000.00 €              
Profilo Medio 48 €                             1.0 6,000 €                     -  €                           6,000 €                     900 €                          -  €                           

Profilo Alto 73 €                             0.5 4,563 €                     -  €                           4,563 €                     684 €                          -  €                           
TOTALI WP5 2 1 10,563 €                  1,938 €                     12,500 €                  1,584 €                     291 €                          -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           1,000 €                     12,147 €                  3,228 €                     15,375 €                  

10 5 58,438 €                  22,563 €                  81,000 €                  8,766 €                     3,384 €                     19,000 €                  15,000 €                  20,000 €                  -  €                           -  €                           1,000 €                     106,203 €               41,947 €                  148,150 €               

148,150 €         

RF SS TOT
Profilo Basso 3 4 7

Profilo Medio 4 2 6
Profilo Alto 3 0 3

TOTALI 10 5 15

WP4

Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle 
colorate si autocompilano COSTI DI PERSONALE (a) COSTI INDIRETTI (b) Costi per servizi di Consulenza 

Specialistica (d)
assegnisti di ricerca/ borse di 

dottorato COSTI TOTALI DEL PROGETTO

UniGe

WP1

WP2

WP3

Costi per materiali e forniture (e)

Research Topic (RT) del progetto

TOTALI MM

WP5

TOTALI COSTI PROGETTO

INTENSITA' DI AIUTO

GRINS - PE00000018
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Proposta di GANTT 
 

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25

# Work package title Lead partic. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23

1
Valutazione e 
caratterizzazione 
delle infrastrutture 
Task 1.1 UniGe
Task 1.2 UniGe D1.1
Task 1.3 UniGe D1.2

2 Raccolta dati
task 2.1 UniGe
task 2.2 UniGe
task 2.3 UniGe D2.1

3
Creazione degli 
indici
Task 3.1 UniGe D3.1
Task 3.3 UniGe D3.2

4
Analisi economico-
statistiche
Task 4.1 UniGe
Task 4.2 UniGe D4.1

5
Gestione e 
Valorizzazione dei 
Risultati
Task 5.1 UniGe
Task 5.2 UniGe D5.1
Task 5.3 UniGe

GRINS - PE00000018
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Allegato 1 - Requisito di sostenibilità ambientale e principio DNSH 
 
Indicare come il progetto si adopera per favorire la riduzione dell’impatto ambientale e contestualmente come si 
applica per realizzare il principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)1 
 
I proponenti devono stabilire quali dei sei obiettivi ambientali, previsti all’art 17 del Reg. (UE) 2020/852 (Danno 
significativo agli obiettivi ambientali) e circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022 “Guida Operativa per il Rispetto 
del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente (cd.DNSH), e riportati in tabella, richiedono una 
valutazione di fondo DNSH in relazione alla proposta progettuale. 
 

Indicare il rispetto tra gli obiettivi ambientali in 
relazione alla proposta progettuale 

Si/No Motivazione  

Mitigazione dei 
cambiamenti 
climatici 

NON porta a significative 
emissioni di gas serra (GHG). 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

Adattamento ai 
cambiamenti 
climatici 

NON determina un maggiore 
impatto negativo del clima attuale 
e futuro, sull'attività stessa o sulle 
persone, sulla natura o sui beni. 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

Uso sostenibile e 
protezione delle 
acque e delle risorse 
marine 

NON è dannosa per il buono stato 
dei corpi idrici (superficiali, 
sotterranei o marini) 
determinandone il loro 
deterioramento qualitativo o la 
riduzione del potenziale 
ecologico. 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

Economia circolare, 
compresi la 
prevenzione e il 
riciclaggio dei rifiuti 

NON porta a significative 
inefficienze nell'utilizzo di 
materiali recuperati o riciclati, ad 
incrementi nell'uso diretto o 
indiretto di risorse naturali, 
all’incremento significativo di 
rifiuti, al loro incenerimento o 
smaltimento, causando danni 
ambientali significativi a lungo 
termine; 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT
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Prevenzione e 
riduzione 
dell’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua 
o del suolo 

NON determina un aumento delle 
emissioni di inquinanti nell'aria, 
nell'acqua o nel suolo; 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

Protezione e 
ripristino della 
biodiversità e degli 
ecosistemi 

NON determina un aumento delle 
emissioni di inquinanti nell'aria, 
nell'acqua o nel suolo; 

NO Attività non legata a tali impatti, 
essendo lavoro “desk” e (per lo 
più) da remoto, priva di attività di 
sperimentazione su campo o uso 
di laboratori. 

 
Qualora la risposta sia «si», i proponenti sono invitati a fornire una breve giustificazione (nella colonna di destra) 
del motivo per cui l’obiettivo ambientale non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di 
uno dei seguenti casi, da indicare: 

A. Il progetto ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti 
diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in 
quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo; 

B. Il progetto ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o 
all’ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo; 

C. Il progetto «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento UE) 
2020/852, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo. 

Qualora la risposta sia «no», i proponenti sono invitati ad indicare nella motivazione: 
D. Il progetto richiede una valutazione DNSH complessiva. 

e saranno invitati a procedere alla fase 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti. 
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Allegato 2- Conformità ai requisiti etici 
 
Fornire informazioni sulla gestione delle questioni etiche relative alla ricerca che coinvolge vari tipi di 
soggetti/oggetti, segnalare se la ricerca può influire negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei soggetti 
coinvolti. 
In particolare, nel caso in cui siano previste attività in cui sorgono questioni di carattere etico come: 

☐l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane o embrioni umani; 
☐il coinvolgimento di partecipanti umani, l’utilizzo di cellule o tessuti umani; 
☐il processamento di dati personali;  
☐l’utilizzo di animali; 
☐l'utilizzo di sostanze e processi che possono arrecare danno agli esseri umani, all’ambiente, agli animali e 
alle piante, o che riguardino fauna in estinzione o flora/aree protette; 
☐lo sviluppo e la diffusione di sistemi di Intelligenza Artificiale2 ; 
☐altre questioni di carattere etico; 

In caso affermativo (Indicare con √), completare i quadri che seguono. In caso contrario, specificare che le attività 
non sollevano questioni di carattere etico. 
 
Dimensione etica, metodologia e impatto 
Spiegare in dettaglio le questioni individuate in relazione a: 

• obiettivi delle attività (ad es. studio delle popolazioni vulnerabili, ecc.) 
• metodologia (ad es. sperimentazioni cliniche, coinvolgimento dei bambini, protezione dei dati personali, 

ecc.) 
• l'impatto potenziale delle attività (ad es. danni ambientali, stigmatizzazione di particolari gruppi sociali, 

conseguenze politiche o finanziarie negative, abusi, ecc.) 
 

Non inerenti vista la natura dell’attività. 

 
Rispetto dei principi etici e delle legislazioni pertinenti 

Descrivere, laddove pertinente,  come il(i) problema(i) individuati nelle dimensioni etiche di cui sopra saranno 
affrontati al fine di aderire ai principi etici e che cosa sarà fatto per garantire che le attività siano conformi ai 
requisiti giuridici ed etici UE e nazionali. 

 

2 If you plan to use, develop and/or deploy artificial intelligence (AI) based systems and/or techniques you must demonstrate their technical robustness. AI-
based systems or techniques should be, or be developed to become: (i) technically robust, accurate and reproducible, and able to deal with and inform about 
possible failures, inaccuracies and errors, proportionate to the assessed risk they pose; (ii) socially robust, in that they duly consider the context and 
environment in which they operate; (iii) reliable and function as intended, minimizing unintentional and unexpected harm, preventing unacceptable harm 
and safeguarding the physical and mental integrity of humans; (iv) able to provide a suitable explanation of their decision-making processes, whenever they 
can have a significant impact on people’s lives. 

Non inerenti vista la natura dell’attività. 
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Il Legale Rappresentante  
 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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ALLEGATI 
 
CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI IL TEAM DI PROGETTO FIRMATI DIGITALMENTE 
(file separati) 
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