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SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

A —INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO

Acronimo Progetto: MACATI
Titolo Progetto: Mapping Accessibility for Transport
Infrastructure

Durata (mesi): / progetti decorrono dalla data di sottoscrizione | 15 mesi
della convenzione che regola i rapporti tra Beneficiari e la durata
non potra eccedere il 30/11/2025 salvo proroghe.

Costo totale € 148,150

Contributo totale richiesto (€): 148,150

[L’agevolazione complessiva per singolo progetto non potra essere
superiore a quanto riportato nell’Allegato A]

Coordinatore del Progetto: Nome: Alessio

Cognome: Tei

Affiliazione: UniGe

e-mail: alessio.tei@unige.it
recapito telefonico: 0102095232

Abstract (max 1500 caratteri)

Il progetto si propone di sviluppare un geodatabase relativo alle diverse reti infrastrutturali di trasporto,
utilizzate per gestire e favorire i flussi sia merci che passeggeri, in Italia. Nello sviluppo del geodatabase,
particolare attenzione sara riservata ai nodi multimodali della rete ed al loro impatto sull’accessibilita
regionale.

Tale geodatabase verra poi arricchito con variabili socio-economiche relative alle regioni di riferimento ed
utilizzato per i) elaborare indici complessi di accessibilita e verificarne il legame con la struttura economica
locale e ii) sviluppare mappe tematiche volte a fornire una rappresentazione visuale dei risultati raggiunti dalle
diverse analisi. I risultati saranno poi utilizzabili per le analisi di “spillover” e per verificare la distribuzione
dei flussi merci e passeggeri sui diversi territori ed il relativo collegamento con i quozienti di localizzazione ed
i tassi di crescita regionali nei diversi settori dell’economia.

Keywords (indicare le principali parole chiave significative del progetto):

Reti multimodali, Analisi di Accessibilita, GeoDataBase
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SEZIONE 2 — DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

A- INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE

Soggetto proponente

Universita di Genova - UniGe

P.IVA/C.F.

00754150100

Forma giuridica

Ente pubblico (Universita)

Sede Legale e Sede Operativa

Via Balbi, 5, 16126, Genova (GE)

Nome e Ruolo del Legale
Rappresentante

Prof. Federico Delfino (Rettore)

Indicare altri progetti PNRR
cui il Soggetto Proponente stia
gia partecipando

Unige ¢ membro di diversi progetti PNRR, tra cui 2 centri nazionali, ¢ tra
i coordinatori di un ecosistema dell’innovazione e alcuni partneriati estesi.
Tra i progetti di rilevanza si citano:

e (CN-MOST

e NEST

e RAISE

e AGRITECH

e CN BIODIVERSITA’
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B- ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

B.1 Obiettivi e qualita scientifica

La proposta progettuale si allinea agli obiettivi del progetto GRINS attraverso la creazione di una serie di
indicatori tramite i quali approfondire I’attuale conoscenza degli impatti delle reti infrastrutturali, in particolare
legate al trasporto multimodale, sui diversi territori italiani. L’ analisi sara per lo piu svolta a livello NUTS-3
(ovvero quello provinciale) al fine di meglio collegare eventuali caratterizzazioni dell’economia locale al livello di
accessibilita infrastrutturale dei diversi territori.

1l lavoro proposto si allinea con la Tematica 1 del bando in oggetto, avendo come scopo quello di:

- Mappare le infrastrutture locali, regionali e nazionali, in particolare riconducili al settore energetico, dei
trasporti e della logistica,

- Creare degli indicatori caratterizzanti le infrastrutture mappate, che possano essere legati sia ad una loro
caratterizzazione statica che a possibili indici di performance monitorabili nel tempo;

- Identificare le reti infrastrutturali impattanti sui diversi livelli territoriali ed elaborare i relativi indici di
connettivita e accessibilita territoriale legati alle infrastrutture cosi identificate;

- Sviluppare un geodatabase, di facile accesso, al fine di raccogliere, monitorare, e pubblicizzare le
informazioni raccolte;

- Legare gli indicatori di accessibilita territoriale a variabili socio-economiche caratterizzanti i territori
attraversati al fine di permettere lo sviluppo di analisi specialistiche;

- Sviluppare un’analisi sulla correlazione tra gli indici di accessibilita ed indicatori legati alla
caratterizzazione della struttura economica locale, quali i quozienti di localizzazione, e all allineamento
rispetto ad alcuni obiettivi di politica nazionale (ad es. decarbonizzazione).

L’attuale proposta progettuale ¢ legata alla necessita di meglio comprendere i legami che la dotazione delle
infrastrutture di un territorio ha con la struttura economica locale e, in particolar modo, come i diversi livelli di
accessibilita e connettivita possano portare effetti sulla tipologia di settori economici presenti e sui relativi tassi di
crescita, sull’allineamento alle diverse politiche di decarbonizzazione e/o rispetto alle caratteristiche
dell’occupazione. Tale aspetto ¢ spesso tralasciato nell’attuale panorama statistico e reportistico italiano e
rappresenta un avanzamento dell’attuale stato conoscitivo dell’ economia del territorio e dell effetto sul territorio
della pianificazione infrastrutturale. Tali gap (e relativi benefici) sono stati in parte discussi in alcuni articoli
scientifici anche di membri del gruppo di ricerca in casi studio italiani (ad es. Ferrari et al., 2010), europei (ad es.
Bottasso et al., 2013) e a livello teorico (ad es. Bottasso et al., 2018). 1l lavoro proposto, quindi, non solo crea una
possibile fonte di informazione per monitorare gli effetti del patrimonio infrastrutturale esistente ma, anche, crea
uno strumento di supporto alle decisioni innovativo, che lega le caratteristiche economiche locali alla dotazione
dei territori e a possibili effetti incrociati delle decisioni politiche, specie quelle relative agli obiettivi di Agenda
2030, anche considerando eventuali fenomeni di path dependence.

Lo sviluppo del lavoro, inoltre, prevede [’incrociarsi di competenze di diversa natura:

- 1l gruppo di lavoro “core” ¢ formato da esperti di economia applicata, specializzati nelle attivita legate
alla logistica, all’innovazione nei trasporti, alla valutazione delle infrastrutture e delle politiche di
investimento. Tale gruppo di ricerca permettera di creare il geodatabase e sviluppare indicatori
rappresentativi, nonche di effettuare le analisi di natura economica sui dati raccollti;

- Competenze specifiche aggiuntive sono portate da esperti in pianificazione urbanistica, dei sistemi di
trasporti e di geomatica, al fine di effettuare analisi geospaziali delle informazioni raccolte, con particolare
attenzione alle piu rilevanti analisi di rete e alla mappatura dei fattori territoriali piu significativi e degli
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indici definiti nel progetto, proponendone una rappresentazione chiara e semplice, quale strumento utile
a supporto delle decisioni.

L’interazione del gruppo di ricerca avra lo scopo di affrontare ['attivita da un punto di vista fortemente
interdisciplinare, integrando le competenze economiche con quelle caratteristiche dei sistemi territoriali e
dell’analisi di dati geospaziali.

B.2 Metodologia

1l lavoro sara svolto attraverso una metodologia mista, quali-quantitativa, basata per lo piu su dati di natura
secondaria.

1l lavoro sara suddiviso in 5 fasi (Work Packages, WP):

WP 1 (durata: 6 mesi): Valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate. In questa prima fase le
reti trasportistiche — sia merci che persone —, quelle energetiche (soprattutto collegate al settore logistico) e le
infrastrutture nodali a piu generale uso logistico (ad es. ZES, parchi logistici e ferroviari, porti) verranno
individuati, mappati, gerarchizzati sulla base del loro utilizzo e caratterizzati. Verra qui sviluppata una prima
analisi di rete;

WP 2 (durata: 9 mesi): Raccolta dati. In questa fase le informazioni socio-economiche dei territori e dei
flussi/attivita delle infrastrutture di riferimento verranno raccolti ed un geodatabase ad-hoc verra creato. In
accordo con il committente, il database potra essere reso pubblico e conterra schede informative per territorio e
relativa dotazione infrastrutturale e caratterizzazione economica. Tra gli indicatori sviluppati vi saranno anche
quozienti di localizzazione ed altri indicatori di specializzazione, utili per verificare eventuali collegamenti con la
dotazione infrastrutturale del territorio. Analogamente, tra le variabili territoriali considerate, vi saranno
informazioni relative alle politiche legate ad Agenda 2030. La profondita dei dati da un punto di vista temporale
dipendera dalle diverse fonti utilizzate cercando di garantire almeno un quinquennio in serie storica,

WP 3 (durata: 3 mesi): Creazione degli indici. Nella terza fase, le informazioni raccolte saranno utilizzate per la
creazione di indici di accessibilita e connettivita territoriale, con riferimento alle diverse tipologie di
infrastrutture e flussi (sia merci che passeggeri, laddove possibile). Inoltre, indici di percolazione saranno anche
sviluppati al fine di valutare [’eventuale “danno” per le diverse reti (tra loro interconnesse) di una perdita di
connettivita.

WP 4 (durata: 3 mesi): Analisi economico-statistiche. Gli indici e le statistiche ritrovate nelle fasi 2 e 3 saranno
utilizzati per verificare gli impatti della dotazione infrastrutturale sul territorio di riferimento. A tal fine verranno
utilizzate tecniche statistiche ed econometriche unitamente alla costruzione di indici di correlazione.

WP 5 (durata: 15 mesi): Gestionale Progettuale. Il geodatabase ed i risultati delle diverse analisi saranno
commentati ed inclusi in un report volto a definire come gli strumenti sviluppati possano essere considerati un
sistema di supporto alle decisioni per i futuri interventi di politica industriale e dei trasporti. Inoltre, in accordo
con il committente, analisi cartografiche di approfondimento saranno sviluppate al fine di aumentare
I"accessibilita dei risultati raggiunti. In tali approfondimenti, un aspetto rilevante sara legato alla lettura dei
risultati in tema di possibili incentivi legati alla transizione energetica/ambientale, cosi come anche previsti
dall’Agenda 2030, e a diversi scenari alternativi.

Al fine di monitorare lo sviluppo dell attivita, saranno previsti incontri bi-settimanali tra il gruppo di ricerca e
bimestrali con i principali partner GRINS coinvolti sull attivita oggetto di bando (tematica 1), oltre che eventuali
altri meeting di progetto, laddove invitati.

L’Ateneo di Genova e dotato di un Gender Equality Plan (GUP) e promuove la parita di genere, ['inclusivita ed
il rispetto della diversity. Il gruppo di lavoro in base alla composizione risulta pertanto rappresentativo della
seniority (un ricercatore, 3 professori associati e 3 professori ordinari) ma anche dei principi redatti dal GUP.
All’interno del gruppo di lavoro, é previsto il coinvolgimento di un assegnista di ricerca e di un collaboratore
esterno volto a supportare la raccolta e [ ‘elaborazione dei dati. In entrambi i processi di reclutamento, saranno
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rispettati i principi inclusi nel GUP ed ispirati dai valori dell’Unione Europea in riferimento a diversity e
inclusion. Tutte le posizioni saranno rese pubbliche ed i colloqui saranno tenuti online, al fine di aumentarne
visibilita e accessibilita.

1 risultati dell attivita saranno sempre legati agli obiettivi di Agenda 2030 e lo svolgimento del lavoro sara svolto
in maniera tale da non arrecare danno all’ambiente o alle persone. Per tale motivo, i meeting in presenza
saranno ridotti al solo meeting conclusivo di discussione e validazione dei risultati, con 2 soli membri
rappresentanti dell attivita. Tutti gli altri incontri saranno online, salvo richieste specifiche dei partner GRINS,
che saranno da valutare.

Al termine del lavoro, é prevista la pubblicazione delle informazioni ottenute, in modalita open, ed in coerenza
con [’approccio dei FAIR Data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Inoltre, una volta terminati i
lavori di ricerca, i risultati saranno pubblicati in almeno 2 articoli scientifici (uno relativo alle correlazioni tra
reti e indici di accessibilita territoriale, uno relativo ai metodi di analisi utilizzati) ed i risultati saranno anche
presentati ad almeno un convegno internazionale. Le riviste scelte dovranno essere di FASCIA A, per almeno uno
dei settori scientifici rappresentati nel gruppo di ricerca. Ogni risultato sara pubblicato in modalita Open per
massimizzarne [’accesso e la circolazione.

B.3 Impatto

1l progetto crea un impatto scientifico relativo ad un gap conoscitivo rilevante che potrebbe facilitare la
pianificazione degli investimenti e/o massimizzare il relativo impatto sui territori.

Considerando il beneficio principale, la ricerca proposta copre un gap conoscitivo ed una necessita di raccolta e
sviluppo di indicatori di accessibilita di infrastrutture e servizi (soprattutto logistici) legati ai singoli territori e che
possa poi essere utilizzato per meglio comprendere le dinamiche economiche locali e/o per pianificare i futuri
investimenti sulla base di possibili problematiche cosi evidenziate.

1 principali impatti scientifici possono essere riassunti in:

- Sviluppo di un geodatabase innovativo che colleghi dati infrastrutturali, variabili socio-economiche,
caratterizzazioni territoriali, informazioni di flusso, per la definizione di indici complessi di accessibilita e
rappresentazioni cartografiche. Tale base informativa ¢ attualmente assente in Iltalia e consentira di meglio
analizzare le specializzazioni territoriali e [’effetto della dotazione e del diverso uso delle infrastrutture sul
territorio,

- Creazione di una nuova metodologia di analisi, che consenta di utilizzare indici di rete (ad es.
accessibilita), informazioni statiche (ad es. la capacita delle infrastrutture) e dinamiche (ad es. i flussi di
trasporto) relative a infrastrutture e mobilita oltre a variabili socio-economiche (ad es. occupazione) dei
territori attraversati, al fine di valutarne ['impatto territoriale;

- Pubblicazione di linee guida volte alla condivisione e disseminazione del processo di creazione degli
strumenti di cui sopra, al fine di massimizzare ['impatto atteso dell’analisi e la sua replicabilita.

1 risultati raggiunti potranno poi essere utilizzati per lo sviluppo di uno strumento di supporto alle decisioni,
per monitorare la facilita di raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 e per la regolazione di incentivi
economici agli investimenti, assicurando un potenziale impatto anche economico, sociale e ambientale, nel
lungo periodo, dell attivita proposta.
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Come indicato in precedenza, i risultati finali dell’attivita, saranno oggetto di pubblicazioni (almeno 2), di
presentazioni pubbliche (almeno 1) ed i dati raccolti saranno resi ad accesso aperto per assicurarne il massimo
impatto e circolazione.

C —-IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Piano di lavoro e risorse
L’attivita di lavoro sara articolata in 5 work packages, cosi come previsto nella descrizione metodologica:

WP 1 Definizione, valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate
WP 2 Raccolta dati

WP 3 Creazione degli indici

WP 4 Analisi economico-statistiche

WP 5 Gestione Progettuale

La struttura e immaginata al fine di poter prevedere le prime attivita preparatorie da svolgersi nel primo
semestre di lavoro e poi la maggior parte delle attivita in parallelo, rendendo i gruppi di lavoro pe quanto
possibile indipendenti (Figura 1).

MAC4TI ’

A -

WP2

* Raccolta dati socio-
economici

* Raccoltae
sistematizzazione dati
territoriali

* Creazione database W P 3

WP4

* Analisi Economica
* Analisi Statistica
* Indici di correlazione

* Raccolta informazioni
infrastrutture

* Raccolta dati di rete

 Caratterizzazione

geografica e territoriale

* Indici di accessibilita
* Indici di connettivita e
percolazione

* Gestione Progettuale
* Redazione linee guida
* Discussione e
allineamento risultati
analisi con politiche
industriali e dei trasporti

WP5

15 mesi

e

Al lavoro parteciperanno 8 unita di personale strutturato:
Prof. Enrico Musso (PO — secs-p/06)

Prof. Claudio Ferrari (PO — secs-p/06)

Prof. Domenico Sguerso (PO —icar/06)

Prof.ssa Ilaria Delponte (PA — icar/20)

Prof. Luca Persico (PA — secs-p/06)

Prof. Alessio Tei (PA — secs-p/06)

Prof.ssa Bianca Federici (PA — icar/06)

QT A® ™

-

-
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H. Dr.ssa Hilda Ghiara (Ric — secs-p/06)

Le unita di personale B, D, E, F e H risulteranno coinvolti su tutti i WPs. Le unita di personale A, C e G saranno
coinvolte sui WP1, WP3 e WP5, al fine di meglio valorizzare le relative competenze.

A tale personale sara aggiunto un assegnista di ricerca, da reclutare su fondi di progetto ed impegnato sui WP2.
WP3 e WP4 ed un collaboratore di ricerca che supporti la raccolta dati e lo sviluppo del geodatabase (WP1-
WP4).

1l lavoro verra organizzato sulla base delle competenze. Nel WP1 (informazioni di rete), WP3 (sviluppo degli
indici e degli indicatori) e WP5 (elaborazione delle linee guida e allineamento dei risultati rispetto a possibili
utilizzi futuri) tutto il personale sara coinvolto al fine di poter permettere lo sviluppo della prima fase della
raccolta informazioni e le relative elaborazioni territoriali, di rete e cartografiche nonché la pianificazione delle
attivita di “‘exploitation” dei risultati raggiunti. L’ approccio congiunto permettera di ridurre i rischi relativi al
coordinamento delle attivita e alla corretta pianificazione della risoluzione di eventuali problematiche nella
carenza dei dati, o nella loro qualita, cosi come nella valorizzazione dei risultati stessi.

Nei WP2 e WP4 solo i componenti legati all’ingegneria del territorio e dell’economia applicata saranno
coinvolti, viste le attivita piu strettamente legate all’analisi di rete ed economico-sociale. Tra i membri del
gruppo di ricerca, € rilevante sottolineare che il prof. Luca Persico é responsabile di un laboratorio statistico ed
esperto sviluppatore di indicatori statistici e di gestione di database complessi. Il suo apporto sara
principalmente relativo al WP2 e WP3. Il prof. Claudio Ferrari é invece stato responsabile scientifico di diversi
progetti (nazionali ed europei) legati alla valutazione delle reti e delle infrastrutture intermodali, specialmente in
relazione agli impatti socio-economici, ed il suo apporto sara per lo piu riversato nei WP3, WP4 e WPS. Tutti gli
altri membri del gruppo di ricerca saranno per lo piv impegnati in maniera trasversale, viste le loro expertise
relative all’analisi dei sistemi territoriali e a infrastrutture e flussi specifici (ad es, logistica portuale o urbana).

Le informazioni saranno raccolte per lo piu da database pubblici, su risorse gia in possesso dell’Ente di Ricerca
(in-kind contribution) o tramite una raccolta su siti web e analisi dirette (attivita nelle quali I’assegnista ed il
collaboratore di ricerca avranno ruolo primario).

Stante le premesse su citate, il budget e composto per lo piu da costi personale strutturato (15 mesi-uomo) quasi
equamente suddiviso per WP (2,5MU per WP1 e WP4, 4MU per WP2 e 3 MU per i restanti WP). Con le altre
spese dedicate ad un assegno (34,000 euro), al contrato di collaborazione (20,000 euro) e alla possibile missione
di discussione dei risultati finali (1,000 euro). Altre spese (banche dati, software, missioni di presentazione dei
risultati, pubblicazioni open-access) saranno finanziate o tramite i costi indiretti o tramite in-kind contribution.
Tale struttura dei costi e delle spese rende le attivita sostenibili e risulta allineata allo sbilanciamento della
attivita verso attivita di rielaborazione delle informazioni e sviluppo di nuovi approcci di analisi piuttosto che
alla possibilita di sfruttare risorse esistenti.

C.2 Breve presentazione del disegno complessivo del Piano di Lavoro (Work Plan) e dei Work
Packages (pacchetti di attivita).

Il lavoro ¢ organizzato in 5 WP funzionali e interconnessi tra loro.

Work Package n. 1 Inizio attivita: 1 Fine attivita: 6

Titolo Work package: Valutazione e caratterizzazione delle infrastrutture considerate

Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale]
Mesi/persona: 2.5

ALDO MORO
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Obiettivi:

L’ obiettivo del WP sara quello di raccogliere le informazioni relative alle reti trasportistiche,
riorganizzarle e sviluppare analisi di reti prodromiche alla valutazione dell’accessibilita territoriale. Reti
e territori di mezzo (cosi come interscambi) verranno mappati e legati ai risultati dell analisi di rete.
Task 1.1 — Fabbisogno conoscitivo

La prima task del lavoro sara votata alla determinazione del fabbisogno conoscitivo, con contestuale
individuazione e raccolta delle fonti statistiche di riferimento e delle informazioni caratterizzanti le reti
infrastrutturali, soprattutto in relazione al settore della logistica, dell’energia e dei trasporti

Task 1.2 — Raccolta dei Dati

La seconda task sara dedicata alla raccolta e sistematizzazione delle informazioni e alle preliminari analisi
di performance della rete

Task 1.3 — Caratterizzazione geografica e territoriale

Nella terza task le attivita saranno focalizzate nelle analisi cartografiche al fine di unire gli outcome
dell’analisi di rete con i dati territoriali e geografici delle regioni interessate. Mappe tematiche saranno
sviluppate al fine di testare un’idonea rappresentazione della rete e dei territori.

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando)

Deliverables:

DI1.1- 1l report conterra la rappresentazione della rete infrastrutturale analizzata per categorie e
Mappatura in relazione ai diversi territori. Mappe tematiche saranno anche ricomprese. 1l deliverable
delle e atteso per il mese 6.

Infrastrutture

D1.2 - 1l report conterra le analisi di rete preliminari e la descrizione dei dati raccolti, in

Analisi di relazione a diverse scale territoriali. 1l deliverable ¢ atteso per il mese 6.

Rete

Work Package n. 2 Inizio attivita: 4 Fine attivita: 12

Titolo Work package: Raccolta dati

Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale]

Mesi/persona: 4,5

Obiettivi:

L-obiettivo del WP2 e quello di raccogliere, sistematizzare e analizzare i dati socio-economici relativi alle
unita territoriali di riferimento. Il WP terminera con la creazione di un geodatabase ad-hoc.

Task 2.1 — Raccolta dati socio-economici

11 task si focalizza sui dati socio-economici e le serie storiche relative alle unita territoriali (NUTS-3)
oggetto di studio. Le principali statistiche saranno poi raggruppate al fine di rappresentare la struttura
economica locale ed i principali trend dei settori piu rilevanti.

Task 2.2 — Raccolta e sistematizzazione dei dati territoriali

11 task si focalizza sulla raccolta e sistematizzazione dei dati territoriali, relativi a politiche e infrastrutture
collegate ai territori, cosi come a informazioni di tipo ambientale.

Task 2.3 — Creazione del GeoDataBase

11 task si focalizza sulla messa a sistema dei dati raccolti nel WP1 e WP2, al fine di creare un geodatabase
innovativo che possa mettere in collegamento le caratteristiche territoriali, i dati socio-economici e gli
indici della rete infrastrutturale.

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e
reclutato
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Deliverables:

D2.1 - Creazione (e messa a sistema) del geodatabase informativo dei dati raccolti e rielaborati,

GeoDataBase | con riferimento a territorio, infrastrutture ed economia. 1l deliverable ¢ atteso per il mese
12.

Work Package n. 3 Inizio attivita: 10 Fine attivita: 12

Titolo Work package: Creazione degli indici

Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale]

Mesi/persona: 3

Obiettivi:

1l WP3 ha [l’obiettivo di creare e sviluppare indici di accessibilita, connettivita e percolazione che tengano
in considerazione le variabili socio-economiche e territoriali delle unita locali analizzate.

Task 3.1 — Indici di Accessibilita

Nel task 3.1, le statistiche raccolte nei WP precedenti saranno utilizzate per la creazione di indici di
accessibilita territoriale, sia mono che multimodale, considerando sia merci che passeggeri. Gli
indicatori saranno poi inclusi nel geodatabase sviluppato nell ambito del WP2.

Task 3.2 — Indici di Connettivita e Percolazione

Nel task 3.2, le statistiche raccolte nei WP precedenti saranno utilizzate per la creazione di indici di
connettivita territoriale e di percolazione, sia mono che multimodale, considerando sia merci che
passeggeri. In particolare, gli indici di percolazione saranno anche sviluppati al fine di valutare
I’eventuale “danno” di una perdita di connettivita. . Gli indicatori saranno poi inclusi nel geodatabase
sviluppato nell ambito del WP2.

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e

reclutato

Deliverables:

D3.1- 1l report riassumera [’analisi svolta per sviluppare gli indici di accessibilita territoriale ed
Analisi di i principali risultati dell’analisi stessa. Il deliverable é atteso per il mese 12.

accessibililta

D1.2 - 1l report riassumera [’analisi svolta per sviluppare gli indici di connettivita e percolazione
Analisi di ed i principali risultati dell analisi stessa. 1l deliverable ¢ atteso per il mese 12.
connettivita

Work Package n. 4 Inizio attivita: 11 Fine attivita: 13

Titolo Work package: Analisi economico-statistiche

Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale]

Mesi/persona: 2.5

Obiettivi:

L’ obiettivo del WP ¢é quello di legare gli indici sviluppati nel WP3 alle caratteristiche socio-economiche
dei territori analizzati.

Task 4.1 — Analisi socio-economica

10
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La task si focalizza sullo sviluppo di un’analisi statistica ed economica volta a valutare gli impatti dei
diversi livelli di accessibilito e connettivita sulla struttura economica dei territori e sull’efficacia di alcune
politiche (ad es. Agenda 2030).

Task 4.2 — Analisi di correlazione

La task si focalizza sullo sviluppo di un’analisi di correlazione tra indicatori di specializzazione territoriale
e livello di infrastrutturazione.

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e

reclutato

Deliverables:

D4.1 - 1l report si focalizza sul metodo e sui risultati dell’analisi socio-economica sviluppata. 1
Analisi risultati potranno essere poi essere usati al fine di supportare la pianificazione di politiche
socio- pubbliche industriali. Il deliverable ¢ atteso per il mese 13.

economico

Work Package n. 5 Inizio attivita: 1 Fine attivita: 15

Titolo Work package: Gestione e Valorizzazione dei Risultati

Tipo: [Ricerca fondamentale, Sviluppo sperimentale]

Mesi/persona: 3

Obiettivi:

L’ obiettivo del WPS5 e quello di valorizzare i risultati del lavoro, attraverso la pubblicazione di linee
guida, la partecipazione ad eventi e la corretta gestione del progetto.

Task 5.1 — Gestione Progettuale

11 task si focalizza alla gestione delle attivita del progetto. Riunioni interne e attivita pubbliche dedicate
alla valorizzazione dei risultati del progetto.

Task 5.2 — Linee guida per la valorizzazione dei risultati

11 task si focalizza nell’elaborazione di linee guida volte alla valorizzazione dei risultati di progetto e a
informare potenziali decisori, pubblici e privati, degli impatti della dotazione dei singoli territori
sull’efficacia delle diverse strategie di investimento.

Task 5.3 — Creazione di strumenti a supporto delle decisioni

11 task si focalizza sulla valorizzazione dei risutati di progetto, attraverso la previsione di stakeholder
engagement volto a suggerire come integrare i risultati nelle future attivita di pianificazione degli
interventi. analisi cartografiche di approfondimento saranno sviluppate al fine di aumentare I’accessibilita
dei risultati raggiunti. In tali approfondimenti, un aspetto rilevante sara legato alla lettura dei risultati in
tema di possibili incentivi legati alla transizione energetica/ambientale, cosi come anche previsti
dall’Agenda 2030.

Descrizione dei costi previsti tra quelli ammissibili (art. 8. del bando): costo personale strutturato e
reclutato. Costi per spese generali legati ad incontri di progetto.

Deliverables:

D5.1 - Linee guida riassumenti i risultati raggiunti e i potenziali utilizzi in ambito di politiche
Linee pubbliche. 1l deliverable é atteso per il mese 15.

guida
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Tabella Riassuntiva dell impegno sul progetto in termini di Mesi-Persona del personale strutturato

Wpl Wp2 Wp3 Wp4 WpS Totali
Mesi Persona 2,5 4.5 3 2,5 3 15
Tabella riassuntiva per tipologia ri ricercatore e attivita di ricerca
RF SS TOT
Profilo Basso 3 4 7
TOTALI MM Profilo Medio 4 2 6
Profilo Alto 3 0 3
TOTALI 10 5 15
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Proposta di Budget

GRINS - PEOO000018 O eriNs
Istruzion: Distribuire i MM nelle colonne D ed €, completare le celle wuote, le celle . o OIR . ss. : borse d Costi per servizi di Consulenza | . per materiall e foniture (e) G (oGS
colorate si autocompilano dottorato Specialistica (d)
ONDA PPO| picerca FOND PPo otale Ricerca FOND L RicercaFOND Sdlupeo RicercaFOND Sviluppo RicercaFOND Sdlupeo Ricerca FOND Sviltippo Totale
. perimentale perimentale perimentale Sperimentale Sperimentale Sperimentale Sperimentale
Profilo Basso 31€ 15 - 5,813 5,813€ - € 872€
P Profilo Medio | 48€| 05 3,000 - 3,000 450€ - € 5,000.00€
ProfiloAlto | 73€ X 4,563 - 4,563 684 -
OTALI WP X 15 ,563 5,813 13,375 1,13. 872 - € - € 5,000 € - € - € - € 13,697 € | 6,684€ | 20381€
Profilo Basso 31€ . 1.0 ,875 3,875 7,750 58 581 |
P Profilo Medio | 48€ . 1.0 ,000 6,000 12,000 90 900 2,000€ 5,000.00€ |
ProfiloAlto | 73€ 0. 563 - ,563 68 - |
OTALI WP 2. 2.0 14,438 9,875 24,313 2,166 1,481 4,000€ - € 5,000€ - € - € - € 25,603 € | 11,356 € | 36,959 €
Profilo Basso 31€ 1. 0.5 ,875 1,938 ,813 581 291 |
Profilo Medio | 48¢€ | 1.0 ,000 - 6,000 900 € - € 15,000 € 5,000.00 € |
Profilo Alto 73 € 0.5 563 - 4,563 € 684 € - € ]
OTALI WP 25 05 14,438 1,938 16,375 € 2,166€ 291€ 15,000 € - € 5,000€ -« - € -« 36,603 € | 2,228€ | 38,831€
Profilo Basso 31€ 1.0 875 E 3,875€ 581€ - € |
P4 profilo Medio | 48€| 05 05 000 3,000 6,000€ 450€ 450€ 15,000 € 5,000.00€ |
Profilo Alto 73€ 0.5 563 - 4,563€ 684€ - € |
OTALI WP4 2.0 05 11,438 3,000 14,438 € 1,716 € a50€ - € 15,000 € 5,000€ - € - € - € 18,153 € | 18,450 € | 36,603 €
Profilo Basso 31€ 05 - 1,938 1,938€ - € 291€ 1,000.00 € |
P profilo Medio | 48€| 1.0 6,000 - 6,000€ 900 € - € |
Profilo Alto 73€ 0.5 4,563 - 4,563€ 684€ - € |
OTALI WP 2 1 10,563 € 1,938¢€ 12,500 € 1,584 € 291€ - € - € - € - € - € 1,000 € 12,147€ 3,228¢ 15375 €
10 T 5 T 58,438 € | 22,563 € | 81,000€ | 8,766 € | 3,384€ | 19,000 € | 15,000 € 20,000€ | - €] €] 1,000€ | 106,203 € | 41,947€ | 148,150 €
INTENSITA'

RF SS TOT
Profilo Basso
TOTALIMM Profilo Medio
Profilo Alto
TOTALI 1 15
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Proposta di GANTT

GRINS - PEO0000018 J GRINS
A4
[ Jan-24, Feb2q | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Junag | Jukas | Augaq | Sepas | Oct-24 | Nov-2q | Dec-24 | Jan-as Febas | Mar-2s | Apr-2s | May-25 | Jun-2s | Jul-2s | Aug-2s | Sep-25 | Oct-25 | Nov-as
# | Work package title | Lead partic. M1 M2 M3 Mg Ms M6 M7 M8 Mg Mio Ma1 Mi2 M13 M4 Mas M6 Maz M18 | Mig M20 M21 M22 M23

Task1.1 UniGe
Task 1.2 UniGe Di1.1
Task 1.3 UniGe Di1.2
2 |Raccolta dati
task 2.1 UniGe
task 2.2 UniGe
task 2.3 UniGe D2.1
Creazione degli
3 Jindici
Task 3.1 UniGe D3.1 | | | | | | | I |
Task3.3 UniGe D3.2 [ [ [ [ [ [ [ [ |
Analisi economico-
“ |statistiche
Task 4.1 UniGe
Task 4.2 UniGe D42
Gestione e
5 |Valorizzazione dei
Risultati
[ [Task 5.1 UniGe
Task 5.2 UniGe D5.1
Task 5.3 UniGe

\ UNIVERSITA
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Allegato 1 - Requisito di sostenibilita ambientale e principio DNSH

Indicare come il progetto si adopera per favorire la riduzione dell’impatto ambientale e contestualmente come si
applica per realizzare il principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)'

I proponenti devono stabilire quali dei sei obiettivi ambientali, previsti all’art 17 del Reg. (UE) 2020/852 (Danno
significativo agli obiettivi ambientali) e circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022 “Guida Operativa per il Rispetto

del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all’Ambiente (cd.DNSH), e riportati in tabella, richiedono una
valutazione di fondo DNSH in relazione alla proposta progettuale.

Indlc.are il rispetto tra gli obiettivi ambientali in Si/No Motivazione
relazione alla proposta progettuale
Mitigazione dei NON porta a significative NO Attivita non legata a tali impatti,
cambiamenti emissioni di gas serra (GHG). essendo lavoro “desk” e (per lo
climatici piu) da remoto, priva di attivita di
sperimentazione su campo 0 uso
di laboratori.
Adattamento ai NON determina un maggiore NO Attivita non legata a tali impatti,
cambiamenti impatto negativo del clima attuale essendo lavoro “desk™ e (per lo
climatici e futuro, sull'attivita stessa o sulle piu) da remoto, priva di attivita di
persone, sulla natura o sui beni. sperimentazione su campo 0 uso
di laboratori.
Uso sostenibile e NON ¢ dannosa per il buono stato | NO Attivita non legata a tali impatti,
protezione delle dei corpi idrici (superficiali, essendo lavoro “desk” e (per lo
acque e delle risorse | sotterranei o marini) piu) da remoto, priva di attivita di
marine determinandone il loro sperimentazione su campo 0 uso
deterioramento qualitativo o la di laboratori.
riduzione del potenziale
ecologico.
Economia circolare, | NON porta a significative NO Attivita non legata a tali impatti,
compresi la inefficienze nell'utilizzo di essendo lavoro “desk” e (per lo
prevenzione e il materiali recuperati o riciclati, ad piu) da remoto, priva di attivita di
riciclaggio dei rifiuti | incrementi nell'uso diretto o sperimentazione su campo 0 uso
indiretto di risorse naturali, di laboratori.
all’incremento significativo di
rifiuti, al loro incenerimento o
smaltimento, causando danni
ambientali significativi a lungo
termine;

! https://eur-lex.europa.cu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT
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Prevenzione e NON determina un aumento delle | NO Attivita non legata a tali impatti,
riduzione emissioni di inquinanti nell'aria, essendo lavoro “desk” e (per lo
dell’inquinamento nell'acqua o nel suolo; piu) da remoto, priva di attivita di
dell’aria, dell’acqua sperimentazione su campo 0 uso
o del suolo di laboratori.
Protezione e NON determina un aumento delle | NO Attivita non legata a tali impatti,
ripristino della emissioni di inquinanti nell'aria, essendo lavoro “desk” e (per lo
biodiversita e degli | nell'acqua o nel suolo; piu) da remoto, priva di attivita di
ecosistemi sperimentazione su campo 0 uso
di laboratori.

Qualora la risposta sia «si», i proponenti sono invitati a fornire una breve giustificazione (nella colonna di destra)
del motivo per cui I’obiettivo ambientale non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di
uno dei seguenti casi, da indicare:

A. 1l progetto ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti
diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, ¢ in
quanto tale ¢ considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;

B. 1l progetto ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o
all’ambiente, e in quanto tale ¢ considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;

C. 1l progetto «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento UE)
2020/852, e in quanto tale ¢ considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Qualora la risposta sia «no», i proponenti sono invitati ad indicare nella motivazione:

D. Il progetto richiede una valutazione DNSH complessiva.

e saranno invitati a procedere alla fase 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti.
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Allegato 2- Conformita ai requisiti etici

Fornire informazioni sulla gestione delle questioni etiche relative alla ricerca che coinvolge vari tipi di
soggetti/oggetti, segnalare se la ricerca puo influire negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei soggetti
coinvolti.
In particolare, nel caso in cui siano previste attivita in cui sorgono questioni di carattere etico come:

I’utilizzo di cellule staminali embrionali umane o embrioni umani;

0il coinvolgimento di partecipanti umani, 1’utilizzo di cellule o tessuti umani;

Olil processamento di dati personali;

I’utilizzo di animali;

Ol'utilizzo di sostanze e processi che possono arrecare danno agli esseri umani, all’ambiente, agli animali e

alle piante, o che riguardino fauna in estinzione o flora/aree protette;

Olo sviluppo e la diffusione di sistemi di Intelligenza Artificiale? ;

Olaltre questioni di carattere etico;
In caso affermativo (Indicare con V), completare i quadri che seguono. In caso contrario, specificare che le attivita
non sollevano questioni di carattere etico.

Dimensione etica, metodologia e impatto
Spiegare in dettaglio le questioni individuate in relazione a:
e obiettivi delle attivita (ad es. studio delle popolazioni vulnerabili, ecc.)
e metodologia (ad es. sperimentazioni cliniche, coinvolgimento dei bambini, protezione dei dati personali,
ecc.)
e l'impatto potenziale delle attivita (ad es. danni ambientali, stigmatizzazione di particolari gruppi sociali,
conseguenze politiche o finanziarie negative, abusi, ecc.)

Non inerenti vista la natura dell’attivita.

Rispetto dei principi etici e delle legislazioni pertinenti

Descrivere, laddove pertinente, come il(i) problema(i) individuati nelle dimensioni etiche di cui sopra saranno
affrontati al fine di aderire ai principi etici e che cosa sara fatto per garantire che le attivita siano conformi ai
requisiti giuridici ed etici UE e nazionali.

Non inerenti vista la natura dell’attivita.

2 If you plan to use, develop and/or deploy artificial intelligence (AI) based systems and/or techniques you must demonstrate their technical robustness. AI-
based systems or techniques should be, or be developed to become: (i) technically robust, accurate and reproducible, and able to deal with and inform about
possible failures, inaccuracies and errors, proportionate to the assessed risk they pose; (ii) socially robust, in that they duly consider the context and
environment in which they operate; (iii) reliable and function as intended, minimizing unintentional and unexpected harm, preventing unacceptable harm
and safeguarding the physical and mental integrity of humans; (iv) able to provide a suitable explanation of their decision-making processes, whenever they
can have a significant impact on people’s lives.

¥\ UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI BARI

&2’ ALDO MORO

18



Finanziato Ministero . .
dall'Unione europea ) dell’'Universita Italiadomani U
NextGenerationEU e della Ricerca B RN E O E enza o/ GRINS

1l Legale Rappresentante
(FIRMATO DIGITALMENTE)

FEDERICO
DELFINO
Universita
degli Studi
di Genova
11.03.2024
11:59:05
GMT+01:00

A UNIVERSITA

DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

19



Finanziato Ministero

dall'Unione europea W~y dell'Universita Italiadomani
NextGenerationEU “i¢> e della Ricerca BANGAZIONAE ez

ALLEGATI

CURRICULUM VITAE DEI COMPONENTI IL TEAM DI PROGETTO FIRMATI DIGITALMENTE
(file separati)

UNIVERSITA

) DEGLI STUDI DI BARI

20



		2024-03-11T11:59:05+0100
	FEDERICO DELFINO




